প্রকল্প প্রস্তাবনা

স্টোর প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম: ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন, সার্ভার সেটআপ ও ডিপ্লয়মেন্ট

যাদের জন্য প্রস্তুত

Signal Technology and Engineering Ltd

প্রস্তুত করেছেন

সাদেকুর রহমান

মোট মূল্য	সময়	প্রস্তাবের তারিখ	কার্যকর থাকবে
৭০,০০০ টাকা	**৩০ দিন**	**৫ নভেম্বর ২০২৬**	**২০ নভেম্বর ২০২৬**

১. প্রকল্পের সারসংক্ষেপ

বর্তমান স্টোর প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটি নতুন করে একটি পূর্ণাঙ্গ ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন হিসেবে তৈরি করা হবে, যা নিজস্ব নিরাপদ সার্ভারে চলবে। নতুন সিস্টেমে বর্তমান রিসিভ, ইস্যু ও স্টক হিসাব থাকবে এবং যুক্ত হবে ইনস্ট্রুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ও প্রোডাক্ট ইনভয়েস। এই মূল্য ও ৩০ দিনের সময়সূচির মধ্যে অ্যাপ্লিকেশন তৈরি, বর্তমান ডেটা স্থানান্তর, সার্ভার সেটআপ এবং সিস্টেম চালু করা অন্তর্ভুক্ত। সিস্টেম চালুর পর ৬ মাসের ফ্রি রক্ষণাবেক্ষণও অন্তর্ভুক্ত।

২. যা তৈরি করা হবে

মডিউল	কাজ
লগইন ও ইউজার অ্যাক্সেস	JWT দিয়ে নিরাপদ লগইন। অ্যাডমিন ও স্টাফদের জন্য আলাদা অনুমতি। ইউজাররা নিজের পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করতে পারবেন।
ড্যাশবোর্ড	মোট রিসিভ, মোট ইস্যু, মোট স্টক ও সাম্প্রতিক ট্রানজ্যাকশন এক জায়গায় দেখা যাবে।
স্টোর প্রোডাক্ট ও ক্যাটাগরি	স্টোর প্রোডাক্ট যোগ, সম্পাদনা ও মুছে ফেলা এবং ক্যাটাগরি অনুযায়ী সাজানো।
স্টক রিসিভ	রিসিভ করা প্রোডাক্টের বিবরণ, পরিমাণ ও তারিখ সংরক্ষণ। প্রোডাক্ট ও বছর অনুযায়ী খোঁজা, সাজানো ও দেখা।
স্টক ইস্যু	প্রোডাক্ট ও বছর অনুযায়ী ইস্যু করা প্রোডাক্ট সংরক্ষণ, সম্পাদনা, মুছে ফেলা, খোঁজা ও সাজানো।
স্টক সারাংশ	প্রতিটি প্রোডাক্টের Active Years, Total Receive, Total Issue, Total Stock ও Transactions দেখা, বার্ষিক ও সামগ্রিক মোট হিসাবসহ।
ইনস্ট্রুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট	**নতুন।** নাম, ক্যাটাগরি, সিরিয়াল নম্বর, পরিমাণ, ক্রয়ের তারিখ, মূল্য, অবস্থা ও অবস্থানসহ ইনস্ট্রুমেন্ট যোগ ও পরিচালনা।
প্রোডাক্ট ইনভয়েস	**নতুন।** স্টোর প্রোডাক্টের ইনভয়েস তৈরি, প্রোডাক্ট কোড, মূল্য, স্বয়ংক্রিয় ইনভয়েস নম্বর, ছাড়, মোট হিসাব এবং পরিশোধিত বা বকেয়া অবস্থাসহ। প্রিন্ট বা PDF ডাউনলোড করা যাবে।
বর্তমান ডেটা	বর্তমান প্রোডাক্ট, ক্যাটাগরি এবং রিসিভ ও ইস্যুর রেকর্ড নতুন ডেটাবেজে স্থানান্তর। ইউজারদের নতুন পাসওয়ার্ড সেট করতে হবে।

৩. প্রযুক্তি

অংশ	প্রযুক্তি	উদ্দেশ্য
ওয়েবসাইট	Next.js, TypeScript, Tailwind CSS	মোবাইল, ট্যাবলেট ও ডেস্কটপে কাজ করে এমন দ্রুত স্ক্রিন
ব্যাকএন্ড API	Node.js, Express, TypeScript	ব্যবসায়িক নিয়ম ও ডেটায় নিরাপদ প্রবেশ
ডেটাবেজ	MongoDB	সিস্টেমের সব ডেটা সংরক্ষণ
লগইন নিরাপত্তা	JWT, হ্যাশ করা পাসওয়ার্ড, রোল-ভিত্তিক অনুমতি	কে ডেটা দেখতে ও পরিবর্তন করতে পারবেন তা নিয়ন্ত্রণ
সার্ভার	Linux VPS, Nginx, SSL (HTTPS)	আপনার ডোমেইনে লাইভ সিস্টেম নিরাপদে চালানো

৪. সময়সূচি

সময়	কাজ	ক্লায়েন্ট যা দেখবেন
১-৭ দিন	প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করা, স্ক্রিন ও ডেটাবেজ ডিজাইন, প্রকল্প সেটআপ, লগইন ও অনুমতি তৈরি	চূড়ান্ত ফিচার তালিকা ও লগইন ডেমো
৮-১৪ দিন	ড্যাশবোর্ড, স্টোর প্রোডাক্ট, ক্যাটাগরি, স্টক রিসিভ ও স্টক ইস্যু তৈরি। ডেটা স্থানান্তরের প্রস্তুতি	মূল ফিচারগুলোর ডেমো
১৫-২১ দিন	স্টক সারাংশ, ইনস্ট্রুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট, প্রোডাক্ট ইনভয়েস ও PDF ইনভয়েস তৈরি	নতুন ফিচারগুলোর ডেমো
২২-২৫ দিন	পূর্ণাঙ্গ টেস্টিং, ক্লায়েন্টের পর্যালোচনা ও সংশোধন	পর্যালোচনার জন্য পূর্ণ টেস্ট ভার্সন
২৬-৩০ দিন	**সার্ভার ও ডিপ্লয়মেন্ট:** VPS সার্ভার তৈরি ও সুরক্ষিত করা, ডোমেইন ও HTTPS যুক্ত করা, ডিপ্লয়, ডেটা স্থানান্তর, ব্যাকআপ সেটআপ ও পরীক্ষা, ইউজারদের প্রশিক্ষণ	লাইভ সিস্টেম ও হস্তান্তর

অগ্রিম পেমেন্ট ও প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়ার দিন থেকে ১ম দিন গণনা শুরু হবে। তথ্য, মতামত বা সার্ভার অ্যাক্সেস দিতে দেরি হলে সময়সূচিও ততদিন পিছিয়ে যাবে।

৫. সার্ভার, ডিপ্লয়মেন্ট ও ব্যাকআপ

সার্ভারের কাজ এই মূল্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। নিচের বিষয়গুলো সেটআপ করা হবে:

- মূল VPS এবং ডেটাবেজের লাইভ কপিসহ দ্বিতীয় VPS, আলাদা প্রোভাইডার অ্যাকাউন্টে
- ফায়ারওয়াল, HTTPS ও প্রাইভেট ডেটাবেজ সংযোগ। ডেটাবেজ ইন্টারনেটে উন্মুক্ত থাকবে না
- Backblaze B2-তে স্বয়ংক্রিয় ব্যাকআপ, লক করা দৈনিক কপিসহ, এবং Google Drive-এ এনক্রিপ্ট করা দৈনিক কপি
- সিস্টেম চালুর আগে ব্যাকআপ কাজ করছে কি না নিশ্চিত করতে পরীক্ষামূলক রিস্টোর

যদি এমন হয়	যেখান থেকে রিস্টোর হবে	যতটুকু ডেটা হারাতে পারে
মূল সার্ভার নষ্ট হলে	দ্বিতীয় VPS (ম্যানুয়ালি চালু করতে হবে)	প্রায় ১ সেকেন্ড
ভুলে ডেটা মুছে গেলে বা সার্ভার হ্যাক হলে	Backblaze B2	প্রায় ১ মিনিট
দুটি সার্ভার ও Backblaze B2 সবই ব্যর্থ হলে	Google Drive	সর্বোচ্চ ১ দিন

এগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাশিত সীমা, কোনো নিশ্চয়তা নয়। হস্তান্তরের পর প্রতি মাসে একটি ব্যাকআপ পরীক্ষামূলকভাবে রিস্টোর করা উচিত।

৬. মূল্য ও পেমেন্ট

ধাপ	অংশ	পরিমাণ
অগ্রিম, কাজ শুরুর আগে	৪০%	২৮,০০০ টাকা
নতুন ফিচারের ডেমোর পর (২১তম দিন)	৩০%	২১,০০০ টাকা
ক্লায়েন্টের পর্যালোচনার পর, হস্তান্তরের আগে (৩০তম দিন)	৩০%	২১,০০০ টাকা
মোট	**১০০%**	**৭০,০০০ টাকা**

৭. মূল্যের মধ্যে যা অন্তর্ভুক্ত নয়

চলমান খরচ, যা ক্লায়েন্ট সরাসরি প্রতিটি প্রোভাইডারকে পরিশোধ করবেন:

- দুটি VPS সার্ভার
- ডোমেইন নাম
- ব্যাকআপ স্টোরেজ এবং ফ্রি সীমার বেশি প্রয়োজন হলে Google স্টোরেজ

এই প্রস্তাবের বাইরের ফিচার, যেগুলোর মূল্য আলাদাভাবে জানানো হবে:

- মোবাইল অ্যাপ, অনলাইন পেমেন্ট এবং SMS বা ইমেইল ক্যাম্পেইন
- পে-রোল, পূর্ণাঙ্গ অ্যাকাউন্টিং বা ট্যাক্স রিপোর্ট এবং একাধিক শাখার স্টক ম্যানেজমেন্ট
- ১-৭ দিনের মধ্যে ফিচার তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার পর চাওয়া নতুন ফিচার

৮. ক্লায়েন্টকে যা দিতে হবে

- একজন যোগাযোগকারী ব্যক্তি, যিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন এবং ২ কর্মদিবসের মধ্যে মতামত দেবেন
- ইনস্ট্রুমেন্ট ও প্রোডাক্টের তথ্য এবং লোগো ও প্রয়োজনীয় তথ্যসহ একটি নমুনা ইনভয়েস
- বর্তমান সিস্টেমের ডেটা, ডোমেইন এবং সার্ভার ও ব্যাকআপ অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস

৯. শর্তাবলি

- **সংশোধন:** ২২-২৫ দিনের মধ্যে দুই দফা পর্যালোচনার পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত।
- **ফ্রি রক্ষণাবেক্ষণ:** সিস্টেম চালুর পর ৬ মাস পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে আছে সরবরাহ করা ফিচারের বাগ ঠিক করা, সিকিউরিটি আপডেট এবং নিয়মিত সার্ভার ও ব্যাকআপ পরীক্ষা। নতুন ফিচার ও ডিজাইন পরিবর্তনের জন্য আলাদা মূল্য প্রযোজ্য, এবং ৭ নম্বর অংশের চলমান খরচ ক্লায়েন্টই পরিশোধ করবেন।
- **মালিকানা:** চূড়ান্ত পেমেন্টের পর সোর্স কোড ও সব অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস হস্তান্তর করা হবে।
- **হস্তান্তর:** ইউজার প্রশিক্ষণ এবং সিস্টেম চালানো ও রিস্টোর করার লিখিত নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত।

১০. সম্মতি

নিচে স্বাক্ষর করে উভয় পক্ষ এই প্রস্তাবের কাজের পরিধি, মূল্য ও শর্তাবলি গ্রহণ করছেন।

পক্ষে: Signal Technology and Engineering Ltd

নাম ও স্বাক্ষর

তারিখ:

সাদেকুর রহমান

স্বাক্ষর

তারিখ: